

ПЛАН

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период с 31.12.2016 по 31.05.2017 годов в
МБОУ «Большеколпанская СОШ»

№	Наименование мероприятий	Исполнители	Срок выполнения
1. Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся (декабрь 2016года – май 2017 года)			
1.	Утверждение состава и положения о рабочей группе в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО» (далее – ВФСК ГТО)	администрация	Декабрь 2016 г.
2.	Создание раздела о реализации ВФСК ГТО на официальном сайте МБОУ «Большеколпанская СОШ»	Администратор школьного сайта	Март 2017
3.	Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию и организацию массовых пропагандистских акции в школе	Руководитель ШМО учителей физической культуры, заместитель директора по ВР	Декабрь 2016
4.	Утверждение порядка организации и проведения тестирования групп учащихся	Руководитель ШМО учителей физической культуры	Декабрь 2016
5.	Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Администрация	Декабрь 2016
6.	Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся, выполнившим нормативы и требования ВФСК ГТО	Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность	Декабрь 2016
7.	Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО	Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность	Декабрь 2016 г.
8.	Изготовление информационно-пропагандистских материалов	Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО	Декабрь 2016

	направленных на привлечение учащихся и работников к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	учителей физической культуры, родительская общественность	
9.	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди учащихся и работников	Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность	Декабрь 2016
10.	Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в школе совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех"	Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность	Декабрь 2016
11.	Мониторинг материально – технической базы для реализации проекта	Заместитель директора по АХЧ, учителя физической культуры	Декабрь 2016
12.	Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта	Заместитель директора по АХЧ	Декабрь 2016
13.	Организация, подготовка и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность	Руководитель ШМО учителей физической культуры	Декабрь 2016
14.	Проведение научно-практической конференции, посвященных 87-летию Комплекса ГТО	Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность	Декабрь 2016
II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся и работников МБОУ «Большеколпанская СОШ» (январь – декабрь 2017 года)			
15.	Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО	Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность	Январь 2017
16.	Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по разработанным	руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность	В течении данного промежутка

	Минспортом России формам федерального статистического наблюдения		
17.	Проведение зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди обучающихся совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»	Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность	В течении данного промежутка

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий и групп населения Большеколпанского поселения (январь – сентябрь 2018 года)

18.	Моделирование учебного плана образовательного учреждения в соответствии с ГТО	Администрация	в течение данного промежутка
19.	Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО	руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность	в течение данного промежутка
20.	Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивной и военно – патриотической направленности для всех участников образовательного процесса	Администрация	в течение данного промежутка
21.	Проведение зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди всех категорий учащихся и работников	руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность	в течение данного промежутка
22.	Включение показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели для оценки развития школы	Администрация	в течение данного промежутка
23.	Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса	Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность	в течение данного промежутка
24.	Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий	Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность	в течение данного промежутка
25.	Организация волонтерских движений, туристических походов, летних и зимних спортивных лагерей	Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя	в течение данного промежутка

		физической культуры, родительская общественность	
26.	Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д.	Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность	в течение данного промежутка
27.	Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для учащихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д.	Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность	в течение данного промежутка
28.	Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО	Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность	в течение данного промежутка